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Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari 
Comune di Muravera
CASA DI COMUNITÀ - Via Sardegna s.n.c. - Muravera.
QUADRO DI RAFFRONTO PERIZIA

PROGETTO VARIANTE Differenza
Nr. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI  IMPORTO  IMPORTO  IMPORTO 

OPERE EDILI 362 126,75 419 925,36 57 798,61

1 DEMOLIZIONI - CARICO E TRASPORTO  (Cat 1) 44 323,03 64 756,65 20 433,62

2 NUOVI TRAMEZZI - INTONACI  (Cat 2) 81 947,78 66 399,16 -15 548,62

3 INFISSI  (Cat 3) 35 902,57 39 359,86 3 457,29

4 CONTROSOFFITTI  (Cat 4) 6 888,98 20 440,49 13 551,51

5 RIVESTIMENTI - PAVIMENTI  (Cat 5) 76 535,99 86 640,04 10 104,05

6 TINTEGGIATURA  (Cat 6) 91 075,42 81 326,99 -9 748,43

7 EVACUAZIONE FUMI  (Cat 7) 15 042,42 11 774,20 -3 268,22

8 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SCARICO  (Cat 8) 9 782,57 4 978,11 -4 804,46

9 ASSISTENZE MURARIE  (Cat 9) 628,00 2 355,00 1 727,00

10 INFISSI ESTERNI CORPO AGGIUNTO 28 575,86 28 575,86

11 GUAINE COPERTURA 13 319,00 13 319,00

IMPIANTI ELETTRICI 146 654,03 145 816,61 -837,42

1 PIANO TERRA 101 962,75 99 389,43 -2 573,32

2 PIANO TERRA - CORPO AGGIUNTO 44 691,28 46 427,18 1 735,90

IMPIANTI MECCANICI 164 386,07 161 905,84 -2 480,23

1 IMPIANTI TERMOFRIGORIFERI IDRONICI 58 675,48 52 417,56 -6 257,92

2 IMPIANTO DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE 19 789,02 19 789,02 0,00

3 RIQUALIFICAZIONE PRODUZIONE SANITARIA EDIFICIO 6 648,80 6 648,80 0,00

4 DEMOLIZIONI 4 341,46 4 341,46 0,00

5 APPARECCHI SANITARI 36 206,80 32 448,55 -3 758,25

6 IMPIANTO IDRICO - SCARICHI 33 465,50 41 001,44 7 535,94

7 TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ARIA 3 506,00 3 506,00 0,00

8 IMPIANTO ANTINCENDIO 1 753,01 1 753,01 0,00

Parziale LAVORI 673 166,85 727 647,81 54 480,96

ONERI PER LA SICUREZZA 39 327,41 39 327,41 0,00

T O T A L E 712 494,26 766 975,22 54 480,96

Parziale LAVORI NETTO R.A. 567 742,19 613 690,89 45 948,70

T O T A L E  AL  NETTO  DEL  R .A. 607 069,60 653 018,30 45 948,70
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