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PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute
M6C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale
1.1: Case della Comunita e presa in carico della persona

INTERVENTO

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunita
sita in Muravera, Via Sardegna Snc CUP D12C21001850006 - CIG AOOE875533

STRUTTURA _ o _
Poliambulatorio di Muravera, Via Sardegna Snc - Muravera (CA)

AFFIDATARIO CIG: 9326235C94

CLUSTER: AQ1 -
SARDEGNA - 15

Barretta&Partners

RIF. GARA/ACCORDO QUADRO INVITALIA:
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE: 1 - SERVIZI TECNICI LOTTO GEOGRAFICO: 18 - SARDEGNA

DATA:

MARZO 2026
VARIANTE IN CORSO D'OPERA

TAVOLA:

OR

SCALA:
OGGETTO ELABORATO

D12C21001850006-VARIANTE-ELABORATI ECONOMICI
Quadro di Raffronto per Categorie

COMMITTENTE: DIRETTORE DEI LAVORI:
ASLCagliari Ing. Gianluigi Barretta

o . . .
# Azienda socio-sanitaria locale
offe

Sede Legale: Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12 (CA)
Sede Operativa: Cittadella della Salute/Pad. H, Via Romagna n. 16 (CA)
C.F./P.IVA: 03990560926

PEC Protocollo: direzione.generale@pec.it

PEC Area Tecnica: servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it




Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari
Comune di Muravera
CASA DI COMUNITA - Via Sardegna s.n.c. - Muravera.
QUADRO DI RAFFRONTO PERIZIA

PROGETTO VARIANTE Differenza
Nr. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTO IMPORTO IMPORTO

OPERE EDILI 362 126,75 419 925,36 57 798,61
1 DEMOLIZIONI - CARICO E TRASPORTO (Cat 1) 44 323,03 64 756,65 20 433,62
2 NUOVI TRAMEZZI - INTONACI (Cat 2) 81947,78 66 399,16 -15 548,62
3 INFISSI (Cat 3) 35902,57 39 359,86 3457,29
4 CONTROSOFFITTI (Cat 4) 6 888,98 20 440,49 13 551,51
5 RIVESTIMENTI - PAVIMENTI (Cat 5) 76 535,99 86 640,04 10 104,05
6 TINTEGGIATURA (Cat 6) 91 075,42 81 326,99 -9748,43
7 EVACUAZIONE FUMI (Cat 7) 15 042,42 11 774,20 -3 268,22
8 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SCARICO (Cat 8) 9782,57 4978,11 -4 804,46
9 ASSISTENZE MURARIE (Cat 9) 628,00 2 355,00 1727,00
10 INFISSI ESTERNI CORPO AGGIUNTO 28 575,86 28 575,86
11 GUAINE COPERTURA 13 319,00 13 319,00
IMPIANTI ELETTRICI 146 654,03 145 816,61 -837,42
1 PIANO TERRA 101 962,75 99 389,43 -2573,32
2 PIANO TERRA - CORPO AGGIUNTO 44 691,28 46 427,18 1735,90
IMPIANTI MECCANICI 164 386,07 161 905,84 -2 480,23
1 IMPIANTI TERMOFRIGORIFERI IDRONICI 58 675,48 52 417,56 -6 257,92
2 IMPIANTO DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE 19 789,02 19 789,02 0,00
3 RIQUALIFICAZIONE PRODUZIONE SANITARIA EDIFICIO 6 648,80 6 648,80 0,00
4 DEMOLIZIONI 4341,46 4341,46 0,00
5 APPARECCHI SANITARI 36 206,80 32 448,55 -3 758,25
6 IMPIANTO IDRICO - SCARICHI 33 465,50 41 001,44 7 535,94
7 TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ARIA 3 506,00 3 506,00 0,00
8 IMPIANTO ANTINCENDIO 1753,01 1753,01 0,00
Parziale LAVORI 673 166,85 727 647,81 54 480,96
ONERI PER LA SICUREZZA 39 327,41 39 327,41 0,00
TOTALE 712 494,26 766 975,22 54 480,96
Parziale LAVORI NETTO R.A. 567 742,19 613 690,89 45 948,70
TOTALE AL NETTO DEL R.A. 607 069,60 653 018,30 45 948,70
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