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Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari 
Comune di Villasimius
PNRR –Missione 6 Salute M6.C1 – 1.1 - Case della Comunità - Poliambulatorio sito in Via Regina Elena n°10 - Villasimius

QUADRO DI RAFFRONTO PERIZIA

PROGETTO VARIANTE Differenza

Nr. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI  IMPORTO  IMPORTO  IMPORTO 

OPERE EDILI 428 476,72 519 241,49 90 764,77

1 DEMOLIZIONI   (Cat 1) 12 034,78 16 368,19 4 333,41

2 MURATURE, TAMPONAMENTI E TRAMEZZI  (Cat 2) 69 057,29 76 704,69 7 647,40

3 INTONACI  (Cat 3) 14 338,52 24 622,13 10 283,61

4 SERRAMENTI INTERNI  (Cat 4) 21 242,64 21 836,71 594,07

5 CONTROSOFFITTATURE  (Cat 5) 24 259,44 21 485,20 -2 774,24 

6 COPERTURA  (Cat 6) 68 008,97 68 620,78 611,81

7 GRONDE E PLUVIALI  (Cat 7) 6 666,14 2 636,41 -4 029,73 

8 OPERE IN FERRO  (Cat 8) 17 334,25 19 873,22 2 538,97

9 ISOLAMENTO PIANO TERRA  (Cat 9) 31 735,72 37 165,65 5 429,93

10 PAVIMENTI  (Cat 10) 25 223,99 25 590,19 366,20

11 RIVESTIMENTI  (Cat 11) 18 439,33 20 616,43 2 177,10

12 TINTEGGIATURE ESTERNE E INTERNE  (Cat 12) 9 591,46 15 642,87 6 051,41

13 INFISSI ESTERNI  (Cat 13) 75 665,65 85 104,40 9 438,75

14 EVACUAZIONE FUMI  (Cat 14) 915,60 915,60 0,00

15 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SCARICO   (Cat 15) 20 284,39 23 384,41 3 100,02

16 ASSISTENZE MURARIE  (Cat 16) 785,00 3 476,42 2 691,42

17 OPERE ESTERNE  (Cat 17) 12 893,55 55 198,19 42 304,64

OPERE STRUTTURALI 165 775,29 205 035,88 39 260,59

1 SCAVO E TRASPORTO (Cat 1) 39 768,51 55 684,05 15 915,54

2 FONDAZIONE E ELEVAZIONE  (Cat 2) 100 291,84 119 272,58 18 980,74

3 SOLAIO PIANO TERRA E SSOLAIO COPERTURA  (Cat 3) 25 714,94 30 079,25 4 364,31

IMPIANTI ELETTRICI 179 206,07 186 828,84 7 622,77

1 OPERE ESTERNE 54 738,14 62 089,05 7 350,91

2 PIANO TERRA 102 733,75 103 005,61 271,86

3 PIANO TERRA - ESISTENTE 21 734,18 21 734,18 0,00

IMPIANTI MECCANICI 192 892,19 202 855,34 9 963,15

1 DEMOLIZIONI 649,07 748,93 99,86

2 IMPIANTI TERMOFRIGORIFERI VRV/VRF 68 057,91 73 931,94 5 874,03

3 TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ARIA 57 706,57 57 706,57 0,00

4 IMPIANTO ANTINCENDIO 793,64 793,64 0,00

5 IMPIANTO IDRICO - SCARICHI 22 918,48 25 321,88 2 403,40

6 APPARECCHI SANITARI 16 047,98 16 047,98 0,00

7 RIQUALIFICAZIONE PRODUZIONE SANITARIA EDIFICIO 7 080,84 7 080,84 0,00

8 RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E IRRIGAZIONE AREE A VERDE 19 637,70 21 223,56 1 585,86

Differenza Riscontrata con CONTRATTO INTEGRATIVO del 10.03.2026 -3 355,17 0,00 3 355,17

Parziale LAVORI 962 995,10 1 113 961,55 150 966,45

ONERI PER LA SICUREZZA 40 319,54 40 319,54 0,00
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Nr. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI  IMPORTO  IMPORTO  IMPORTO 

T O T A L E 1 003 314,64 1 154 281,09 150 966,45

Parziale LAVORI NETTO R.A. 812 180,44 939 504,03 127 323,59

T O T A L E  AL  NETTO  DEL  R .A. 852 499,98 979 823,57 127 323,59
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